Peilinglijst Barroc-IT

Groepsleden: Kim, damian, Maarten

NR	PROJECTFASE	AANLEVEREN / DOORLOPEN					
		(Volgorde binnen de fase kan afwijken per groep)	Opmerking	Teruggestuurd voor verbetering	Af te tekenen door:	Paraaf	
	Inception Phase (Startfase) 30 uur = 2 weken	1A. Interview voorbereiden					
		1B. Interview houden en gespreksverslag terugkoppelen	in het Engels				
		1C. Hernieuwde opdracht	=functioneel model				
		1D. Prototype van schermen gebaseerd op Interview 1E. Offerte uitbrengen	Voorgelegd aan opdrachtgever				
(``		1F. Agenda en notulen van elke vergadering	Beide worden ook naar Twig en Fer verstuurd.				
		1G. Plan van aanpak, inclusief risicoanalyse (Engels)					
1		1H. Globale planning voor het gehele project in een planningstool (bijvoorbeeld in MS-project)					
· National Processing of the Control		(GO / NO GO)					
		Functioneel ontwerp					
		1J. Gedetailleerde taakverdeling van het Functioneel ontwerp in MS- Project	,				
		1K. Use-case diagram			Fedde en Fer		
		1L. Use-case templates			Fedde en Fer		
		1M. Activiteitendiagrammen	Minimaal 3, te weten: Invoeren klant, Invoeren project en Afronden project.		Fedde en Fer		
		Afronding Inception Phase (GO / NO GO)					
	(Uitwerkingsfase) 15 uur = 1 week	Technisch Ontwerp 2A. Gedetailleerde taakverdeling van het Technisch Ontwerp in MS- Project	Als bij 1J en Kritieke pad is toegevoegd.				
		2B. Modeldictionary (optioneel)					
		2C. Klassendiagram (optioneel)	Inclusief multipliciteiten en associaties		Fedde en Fer		
		2D. Ontwerp datadictionary					

2		2E. Sequentiediagrammen	Per activiteit		Fedde en Fer	
		2F. Overzicht taakverdeling Inrichten van de ontwikkelomgeving				
		2G. Overzicht van de gebruikte hard- en software van de ingerichte ontwikkelomgeving Afronding Elaboration Phase		A 7 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -		
		(GO/ NO GO)			4	
	Construction Phase (Bouwfase) 60 uur = 4 weken	3A. Genormaliseerd databaseontwerp	Alle stappen zijn te zien t/m ERD of strokendiagram			
	ou uur – 4 weken	3B. Definitieve datadictionary	Primary en Referential key zijn toegevoegd. Alle velden zijn opgenomen			
		3B. De database (gebouwd).				
		3C. Werkende solution/webapplicatie (v1.0.0). Alle functionaliteit is				
		gerealiseerd.				1
3		3D. Dataset (Lijsten van ingevoerde en dus geteste data)				
		3E. Technische test is gemaakt.				
		3F. Technische test is uitgevoerd.				
		3G. Functionele test is gemaakt.				
		3H. Functionele test is uitgevoerd.				
		Afronding Construction Phase (GO / NO GO)				
	Transition Phase (Opleverfase) 15 uur = 1 week	4A. Acceptatietest is uitgevoerd bij (gebruiker van) de opdrachtgever.	Aan te tonen middels document Testrapport.			
₹.		4B. Gebruikershandleiding	In het Engels.			
		4C. Projectrapport	<u> </u>			
4		4D. Teamrapport (= individuele reflectie)				
		4E. Presentatie	In het Engels.			
		4F. Logboek Tijdregistratie				
		Afronding Transition Phase				